

HARMONOGRAM VÝSTAVBY PRO KLIENTY

15. května	Dokončení zakládání stavby
15. července	Svislé a kompletní konstrukce
15. srpna	Vodorovné konstrukce
30. září	Pozemní komunikace Povlakové krytiny Konstrukce klempířské Ústřední vytápění, topná tělesa
31. října	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Tepelné izolace
31. prosince	Dokončení zemních prací Zravotechnika - zařizovací předměty Konstrukce suché výstavby Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic, skládané a povlakové Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby a parapety